长春市宽城区医院异地建设项目
2025年度绩效自评报告


一、项目概况
（一）项目基本情况
1.立项情况
《关于调整长春市宽城区医院异地建设项目初步设计的通知》（长宽发改字【2023】93号），本项目总投资概算为55,169.10万元。其中拟利用地方财政预算资金14,369.10万元，占比26.05%，发行地方政府专项债券40,800万元，占比73.95%。截至2025年，长春市宽城区医院异地建设项目专项债券资金使用40,758.03万元；其中：2022年发行专项债券16,200.00万元，2023年发行7,958.03万元，2024年发行专项债券9,000.00万元，2025年发行7,600.00万元。
2.项目主要内容
本项目用地位置：宽城经济开发区北凯旋路以东、居住用地以西、丙四十一路以南、乙七路以北。项目名称：长春市宽城区医院异地建设项目，项目代码：2105-220103-04-01-439337；建设单位名称：长春市宽城区医院。本项目建设内容：按照二乙级医院建设标准，新建门诊医技住院综合楼、发热门诊楼、门卫处、污水处理垃圾处理处，用地面积30000.00平方米，总建筑面积46722.72平方米，地上建筑面积35557.34平方米，包括门诊医技住院综合楼33233.26平方米，发热门诊楼2056.00平方米，污水处理垃圾暂存268.08平方米；地下建筑面积11165.38平方米。含场地、大门、围墙、充电车位等，以及红线内室外电力外网管线、弱电外网管线、室外道路照明等。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标：完成长春市宽城区医院异地建设项目的建设内容。
2025年年度目标：完成长春市宽城区医院异地建设项目的剩余建设内容。
当年年度目标完成情况：基本完成预定的年度目标。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
长春市宽城区发展和改革局于2022年9月30日签发《关于调整长春市宽城区医院异地建设项目可行性研究报告的批复》（长宽发改字【2022】91号），本项目总投资为51,145.80万元，建设期限为2022年9月至2025年8月。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
截至2025年，长春市宽城区医院异地建设项目专项债券资金投入40,758.03万元，财政资金投入2,215.09 万元。2025年度投入7,740.30万元。其中：专项债券资金投入7,600.00万元，财政资金投入140.30万元。
（三）项目资金实际使用情况
截至2025年，长春市宽城区医院异地建设项目专项债券资金使用40,758.03万元、财政资金使用2,215.09 万元。2025年度长春市宽城区医院异地建设项目专项债券资金使用7,600.00万元，财政资金使用金额140.30万元。
（四）项目资金管理情况
项目资金统一实行区财政授权支付模式。按照财政预算管理要求及资金拨付流程，由经办部门提交支付申请，经逐级审核后，通过财政授权由宽城区医院资金拨付，严格把控支付审核关口，确保资金拨付程序合法、依据充分、流程规范。
三、项目自评情况
（一）项目决策情况
项目立项批复情况
1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、行业发展政策、国民经济发展规划和市县区城市发展规划等。
2.立项程序合规性：项目的审批文件、审批手续基本符合相关要求。项目已按要求编制了政府专项债券项目实施方案、财务评价报告和法律意见书。项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况
（二）项目管理情况
本项目债券资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；没有用于偿还债务；没有用于经常性支出等中央明令禁止的项目支出。资金拨付和支出进度都是按计划执行，与项目建设进度匹配。
（三）项目产出情况
长春市宽城区医院异地建设项目门诊医技住院楼、发热门诊、污水处理站垃圾处理站已完成主体工程、室内装饰安装工程、消防工程、通风空调、智能化弱电工程、地下室机械车位安装、换热站工程（包括红线内外）、电力工程（包括红线内外）、医疗专项工程、室内智能化、室外道路路基水稳铺设完成，绿化区域土方回填以完成，室外围墙、沥青路面、室外地面贴砖。项目全部建设内容完工后，按照竣工验收相关规定分步开展验收工作。目前已完成规划、消防验收各项指标均符合设计标准及行业规范。正在组织剩余联合验收。
（四）项目效益情况。
本项目现已进行试运行，对完善宽城区医疗机构设置规划和宽城区医疗发展具有极大的推动作用，能够满足人们对医疗保健、住院环境的更高要求，改善医疗环境和布局，发展宽城区医疗卫生事业；能提高宽城区人民群众基本医疗保健满足程度，有利于推进宽城区新型农村合作医疗试点工作。同时，能有效促进宽城区医疗卫生服务体系建设，完善服务功能、增强服务能力、提高服务质量、降低药品价格，使广大群众的疾病能及时得到医治，有地方看病，方便看病，而且价格实惠。
四、存在问题
截至目前，联合组织验收尚未完成，竣工结算审计尚未完成。项目存在部分未付工程款项及服务款项的情况，按照政府投资项目管理要求，项目结算审计正在开展审计核定，未完成审计的工程尾款、质保金暂不具备支付条件，待审计结论出具后按规定拨付。
五、有关建议
对于积极推进联合验收的工作，同时积极配合和推进竣工结算审计工作，待审计结论出具后按规定安置拨付。
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